



## **Proyecto Gestión y Certificación Escolar para la Formación y Acreditación de Competencias Laborales y Claves en el segundo nivel de la Educación Secundaria**

### ***IX Reunión de Coordinación Hemisférica y Sub-regional***

**30 de Octubre a 01 de Noviembre de 2007**

Florianópolis, SC, Brasil

**1) Apertura** con palabras de bienvenida de los Coordinadores Hemisférico (Fernando Bogantes), MERCOSUR (Claudia Carvalho Baena Soares) y Brasil (Moisés Domingos Sobrinho). Se ha hecho ronda de presentaciones (lista de participantes en anexo) y subrayado que la implementación del tercer año del proyecto pone en marcha las definiciones teóricas hechas a lo largo de los dos primeros años y el mandato de la III Reunión de Ministros de Educación de las Américas, en Mar del Plata, de emprender esfuerzos para la formación y capacitación de jóvenes en la educación secundaria y certificación de sus competencia. Por fin, se ha revisado el plan de trabajo detallado en la agenda (anexa).

#### **2) Presentación de los Resultados Técnicos de los Proyectos en cada Sub-región:**

##### **CARICOM**

La sub-región ya está con sus escuelas piloto escogidas (hay dos países que solamente desarrollarán en una escuela) y va a dedicar todo este año a la capacitación de personal: formación de directivos de las escuelas, docentes y gestor de proyecto.

El foco de la formación será en evaluación y certificación. Un entrenamiento general será dado a todos los involucrados en el proceso – de todos los países – y está previsto para los días 22 y 23 de noviembre, en Trinidad. Son esperados aproximadamente 52 participantes, 6 especialistas e representantes: del secretariado del CARICOM, consejo de evaluación del Caribe – CXC, sindicato de docentes y la asociación nacional de padres y docentes de T&T.

El reporte de seguimiento del primer desembolso está listo y será remitido a la OEA a la brevedad. Se ha avanzado en la firma de contratos con los expertos por el trabajo que harán a lo largo de todo el tercer año. Los países ya están preparados para recibir los montos del segundo desembolso, para iniciar las capacitaciones nacionales.

##### **CENTROAMERICA**

En general en la primera etapa que terminó se han cumplido los objetivos del proyecto, particularmente los resultados en Guatemala, El Salvador y Costa Rica han sido de importancia, ya que el proyecto se alinea con las necesidades particulares de cada país siendo así un catalizador de los procesos nacionales planeados.

En el caso de Guatemala la decisión del país fue iniciar los procesos de diseño curricular por competencias iniciando en la educación primaria y en la actualidad se inició en la educación secundaria.

Por su parte El Salvador ha establecido un proceso agresivo de diseño curricular por competencias en la educación secundaria, el cual desde el punto de vista de institución educativa está bastante consolidado. Presenta El Salvador como reto fundamental para esta fase del proyecto la sensibilización de las autoridades educativas en su país tanto a nivel superior como media para consolidar la experiencia.

El Costa Rica se logró un paso fundamental con la aprobación por parte del Consejo Superior de Educación (ente rector de la educación pública) de la educación basada en normas de competencia como el modelo de diseño curricular para toda la Educación Técnica. Esto ocurrió en diciembre del 2006, brindando un plazo de 24 meses para modificar todos los programas de estudio de las especialidades técnicas (48 en total).

Para la fase del proyecto que está en curso, Guatemala, El Salvador y Costa Rica han definido las diversas áreas en que realizarán la capacitación, que se desarrolla de acuerdo a las necesidades particulares de cada país.

En el caso de **Guatemala** los objetivos principales son:

- Sensibilizar y capacitar a técnicos, autoridades educativas, directores y docentes en el tema de competencias claves en el ciclo de educación básica.
- Coordinar acciones de seguimiento y monitoreo para la implementación del proyecto en los centros educativos
- Verificar la aplicación de las competencias claves en los centros educativos.

Para **El Salvador** los objetivos principales son:

- Sensibilizar y capacitar a mandos medios del Ministerio de Educación, docentes, directores y aliados estratégicos, sobre el desarrollo de competencia laborales y claves, así como, la certificación de competencias en estudiantes del Nivel Secundario y Terciario de la educación Técnica Profesional.
- Capacitar a altos mandos del MINED, directores, docentes y supervisores de educación, sobre la implementación de la EBNC, certificación de competencias y marco legal en centros educativos piloto.

Para **Costa Rica**:

- Capacitar a docentes en la gestión e implementación de EBNC, así como en métodos y técnicas para su implementación en el aula.
- Sensibilizar a directores de Colegios Técnicos y otros administradores sobre los fundamentos de la EBNC y sobre el proceso de implementación.
- Sensibilizar a los mando medios del MEP en la implementación de EBNC en la educación general.

A la fecha se han capacitado a 443 funcionarios en Costa Rica, y se está iniciando el proceso en El Salvador y Guatemala. En el caso de Honduras y Nicaragua la programación de la capacitación está en diseño. Teniendo en cuenta que en la América Central la implementación está bastante generalizada, se ha decidido elegir a dos escuelas por país para participar oficialmente del proyecto. Se brindará, además, información sobre resultados adicionales alcanzados en otras escuelas del país.

## **MERCOSUR**

La oficina de coordinadores nacionales de Florianópolis, paralela a la reunión hemisférica, permitió la conclusión de la preparación del referente metodológico y el detallado de los proyectos piloto (serán presentados a la OEA con el informe de seguimiento), además de un rico intercambio sobre los sistemas nacionales de formación general y técnica en la educación secundaria. Se presentó, en la hemisférica, los principales aspectos de cada piloto elegido por los países de la sub-región, a seguir detallados:

### **Centro Federal de Educação Tecnológica do RN (Brasil)**

Asesor de Gestión: Caubi Ferreira de Souza Junior.

Áreas que serán atendidas: Industria (mecánica general y electrotécnica),

Alumnos que serán atendidos: 40 alumnos en cada especialidad. 2008

Período de ejecución: Segundo semestre de 2007 a diciembre de 2008.

Carga horaria: 1600 horas

### **Centro Federal de Educação Tecnológica de SC (Brasil)**

Asesor de Gestión: Albertinho della Giustina

Áreas que serán atendidas: Geomensura (técnico, topógrafo, calculista, analista y técnico)

Alumnos que serán atendidos: 30 alumnos en 2008.

Requisito: enseñanza media completa

Período de ejecución: diciembre de 2007 a diciembre de 2008.

Certificación (parciales y de técnico, al final): junio, septiembre y diciembre 2008.

Carga horaria: 1200 horas (400 horas por modulo)

### **Colegio Técnico Humanístico Mcal. José Ballivián (Bolivia)**

Asesor de Gestión: Anacleto Mendoza

Áreas que serán atendidas: metal-mecánica; mecánica automotriz, costura

Alumnos que serán atendidos: 75 alumnos en 2008 (25 en cada especialidad).

Formación humanística y técnica

### **Instituto Tecnológico Superior Puerto Mejillones (Bolivia)**

Asesor de Gestión: Cecilio Padilla Conde

Área que será atendidas: ofimática

Alumnos que serán atendidos: 150 (25 alumnos por 6 módulos) en 2008.

Prerrequisito básico: lectura y escritura

Formación exclusivamente técnica, de 180 horas.

### **Liceo industrial de Electrotecnia Ramón Barros Luco (Chile)**

Asesor de Gestión: Sergio Tapia Hernández

Áreas que serán atendidas: Sector Eléctrico (especialidad: telecomunicaciones).

Alumnos que serán atendidos: 25 alumnos del 3er y 4º años del curso de telecomunicaciones del sistema dual + 10 trabajadores de empresas del área.

Certificación de aptitud profesional en instalaciones y mantenimiento de sistemas  
Sistemas Telefonía Básica Banda Ancha y TV Satelital

### **Liceo Industrial de la Construcción “Víctor Bezanilla Salinas” (Chile)**

Asesor de Gestión: Pedro Cancino Cornejo

Áreas que serán atendidas: Edificaciones.

Alumnos que serán atendidos: 25 alumnos del 3er y 4º años del curso de edificaciones (que dura 4 años), sistema dual + 10 trabajadores de empresas constructoras.

Certificación: planificador y ejecutor de trazado y excavador de obras de edificaciones.

### **Colegio Técnico Nacional de la Capital (Paraguay)**

Asesor de Gestión: Marcos Blanco Vera

Áreas que serán atendidas: Mecánica Automotriz

Alumnos que serán atendidos: 50 alumnos (25 alumnos del turno de la tarde y 25 del turno noche, egresados del Bachillerato y/o profesionales).

Certificación (parcería con cooperativa tallerista) de los 25 primeros en noviembre de 2008 – los del turno nocturno, según la formación que traigan desde su experiencia práctica

### **Centro de Formación Profesional de Loma Plata (Paraguay)**

Asesor de Gestión: Adolf Penner Schroeder

Áreas que serán atendidas: Mecánica Automotriz

Alumnos que serán atendidos: 16.

Certificación (en parceria con la AEP) en noviembre de 2008.

### **Consejo de Educación Técnico Profesional (Uruguay)**

Asesores de Gestión: Profa. Silvia Saccone Codina e Prof. Werner Pablo Meyer.

Áreas que serán atendidas: Mecánica de Mantenimiento, Electricista, Albañil, Pintor, Sanitarista, dentre otros.

Alumnos que serán atendidos: 57 alumnos, todos funcionarios de la Intendencia Municipal de Montevideo con necesidad de certificación para fines de legalización de su clase de puestos. El desarrollo de la experiencia será por el Consejo de Educación Técnico Profesional (antigua UTU), con sus docentes y mediante convenio con la municipalidad.

Total de horas-aula: 120, más 20 de observación en situación.

Periodo: de fines de 2007 al primer semestre de 2008.

Certificación de "idóneo en...", además de lengua y matemática, como un crédito para continuidad de estudios en la enseñanza media.

Los informes de los proyectos, que serán sometidos por los coordinadores nacionales, van a ser semestrales y incluirán informaciones sobre el cumplimiento de los objetivos, logros, desarrollo de actividades y productos-componentes. La Guía (anexa) para su elaboración fue discutida en la plenaria, para aportes de todos los presentes. Cubre a todos los requisitos mínimos exigidos por la OEA para los informes sub-regionales y hemisférico. Se asume ese modelo como referencial para todas las sub-regiones.

### **3) Relatoría Administrativa y Financiera del Proyecto.**

#### **Componente 1 - Implementación de los planes de ejecución y de trabajo por medio de la gestión el Comité Hemisférico**

##### **Actividad 1.1: Coordinación Hemisférica, acciones de seguimiento y asesoría a las Coordinaciones Sub - Regionales y países miembros**

La coordinación hemisférica ha procedido con acciones de coordinación y asesoría a las sub-regiones en cuanto a los ajustes al Plan de Ejecución 2007 y otros aspectos para la implementación del proyecto. Además, ha estado en coordinación con las autoridades de la OEA.

##### **Actividad 1.2 Reuniones del Comité Hemisférico.**

Se realiza la IX Reunión de Coordinadores Hemisférico e de Sub-regionales, en la ciudad de Florianópolis, Brasil, en el período de 30 de octubre al 01 de noviembre de 2007

Se realiza la I Reunión de Coordinadores Nacionales del Mercosur (con financiación de Brasil). Florianópolis, Brasil, 29 de octubre de 2007

##### **Actividad 1.3 Mantenimiento de los grupos de trabajo Sub - Regionales**

#### **CARICOM**

Se ha estado en comunicación constante con los coordinadores nacionales por medio de correo electrónico e remisión de documentos relevantes al desarrollo del proyecto.

## **CENTROAMERICA**

Se participó en Taller para validar el modelo de capacitación con los coordinadores de Centroamérica, realizado en Antigua (Guatemala), en los días 19 al 21 de septiembre de 2007.

Se ha enviado documentos a los coordinadores nacionales, además de las comunicaciones permanentes por vía electrónica.

## **MERCOSUR**

- Se ha participado de la XIV Reunión con los Coordinadores de Educación Tecnológica del Mercosur, días 28 y 29 de mayo de 2007, en Asunción-Paraguay, donde se presentó el informe del 2° año del proyecto (con recursos de Brasil y de los países participantes);

- Se ha participado de la XV Reunión con los Coordinadores de Educación Tecnológica del Mercosur, días 15, 16 y 17 de agosto de 2007, en Montevideo-Uruguay, donde se presento los resultados del 1° Taller de Capacitación Regional de Asesores de Gestión (con recursos de Brasil e de los países participantes);

- Se ha realizado la IV Reunión de Coordinadores Nacionales del Proyecto Hemisférico en la Sub-Región del Mercosur, en el período de 29 de octubre a 01 de noviembre de 2007, en Florianópolis (con parte de recursos de Brasil).

- Se ha enviado documentos a los coordinadores nacionales, asesores de gestión de las escuelas y consultores, además de las comunicaciones permanentes por vía electrónica.

### **Actividad 1.4: Mantenimiento de la página Web del Proyecto y apoyo a la implementación del ensayo demostrativo**

## **CARICOM**

Todos los documentos técnicos son cargados en las páginas Web del Ministerio de Educación de Trinidad & Tobago ([www.moe.gov.tt](http://www.moe.gov.tt)), para que luego que estén completos se arme un link a la página del secretariado del CARICOM.

## **CENTROAMERICA**

Se ha estado manteniendo la página Web del proyecto, con la carga de los documentos producidos por las sub-regiones y la información de las actividades del proyecto.

## **MERCOSUR**

Se ha conformado una Red Virtual de la Sub-región Mercosur en la WEB ([www.redenet.edu.br](http://www.redenet.edu.br)) – no estaba previsto en el ámbito del proyecto hemisférico.

Se ha integrado a los asesores de gestión de escuelas de país en la red;

Se ha cargado en la Red todos los documentos, actas y otros materiales producidos en el ámbito del proyecto por la sub-región

### **Componente 2 - Aumento del conocimiento de los Asesores de Gestión Escolar y otros actores sobre EBNC y su aplicación en las escuelas participantes.**

### **Actividad 2.1: Capacitación Sub-Regional y Nacional, Asesoría y Tutoría permanente de los actores. Se capacitarán 850 docentes en las 3 Sub - Regiones en el modelo EBC**

## **CARICOM**

Contratos han sido desarrollados para que los expertos puedan proceder a la capacitación prevista para los países.

En 22 y 23 de noviembre, en Trinidad, se impartirá la capacitación reuniendo todos los países que implementarán los pilotos.

## **CENTROAMERICA**

Se participó en Taller para validar el modelo de capacitación con los coordinadores de Centroamérica, realizado en Antigua (Guatemala), en los días 19 al 21 de septiembre de 2007.

Se desarrollo curso de formación de formadores en gestión, implementación, métodos y técnicas de EBNC para aumentar la capacidad de multiplicación de las experiencias, en San José (Costa Rica) en los días 17 al 21 de septiembre de 2007.

Se desarrollo Taller de sensibilización a los directivos de las instituciones educativas, en San José (Costa Rica) en los días 24 al 26 de septiembre.

Se desarrolló Taller de implementación de la metodología EBNC, en San José (Costa Rica) en el día 24 al 26 de octubre.

Se desarrolló Taller de ajustes al plan de estudios para implementación de la EBNC, en San José (Costa Rica) en el día 27 de octubre.

Se desarrollará Taller sobre gestión administrativa y curricular en EBNC, en San José (Costa Rica) en los días 12 al 16 de noviembre.

## **MERCOSUR**

Se ha realizado visita al Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado de Santa Catarina (CEFET-SC), de 16 a 17 de julio, para presentación y sensibilización/capacitación de 16 docentes, directivos y técnicos sobre el proyecto hemisférico y sobre el proyecto piloto;

Se ha realizado visita al Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), de 23 de julio, para presentación y sensibilización/capacitación de 4 docentes, directivos y técnicos sobre el proyecto hemisférico y sobre el proyecto piloto;

Se ha realizado el 1° Taller Regional de Capacitación de Asesores de Gestión de los proyectos piloto de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, de 30 de julio a 02 de agosto, en Brasilia-DF-Brasil, con 16 participantes.

Se ha realizado el 2° Taller Regional de Capacitación de Asesores de Gestión de los proyectos piloto de Bolivia, de 05 a 07 de septiembre de 2007, en La Paz-Bolivia, con 48 participantes.

Se ha realizado el 3° Taller Regional de Capacitación de Asesores de Gestión de los proyectos piloto, con los coordinadores nacionales, de 29 de octubre a 01 de noviembre de 2007, en Florianópolis-SC, con 24 participantes

### **Actividad .2.2: Desempeño de la Red Hemisférica y el Grupo de Trabajo Sub - Regional como tutores por vía telefónica y virtual**

## **CENTROAMERICA**

Se ha coordinado el trabajo con los coordinadores nacionales para la implementación del Proyecto.

Se ha desarrollado comunicaciones permanentes con los asesores y coordinadores nacionales y sub-regionales.

Se está concluyendo el diseño de documentos técnicos para ser utilizados en los Talleres de capacitación.

## **MERCOSUR**

Se ha integrado a los asesores de gestión de escuelas de país en la red [www.redenet.edu.br](http://www.redenet.edu.br)

Se han cargado todos los documentos, actas y otros materiales producidos en la sub-región en el ámbito del proyecto.

Se ha establecido comunicaciones permanentes (via electrónica) con Asesores de Gestión y coordinadores nacionales;

Se ha analizado 10 proyectos piloto de las escuelas de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, por los consultores del proyecto.

Se ha transferido los montos a la Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – FUNCERN para mantenimiento de la Red.

### **Actividad 2.3: Monitoreo continuo del ensayo demostrativo**

#### **CENTROAMERICA**

Se ha seleccionado la población meta para las capacitaciones que permitan la institucionalización del proyecto.

#### **MERCOSUR**

Se han seleccionas los centros educativos, los asesores de gestión y presentados los proyectos piloto. En marcha la etapa de implementación de esos pilotos .

### **Componente 3 - Realizar el monitoreo continuo de los ensayos demostrativos**

### **Actividad 3.1: Reporte de avances que envían los Asesores de Gestión Escolar al Grupo de Trabajo Sub-Regional, a la Red Hemisférica de Especialistas y al Comité Hemisférico**

#### **CARICOM**

Los informes nacionales de avance utilizarán la misma guía de informe de las demás sub-regiones.

#### **CENTROAMERICA**

Se están preparando los informes nacionales de avance. La guía de informe a ser adoptada para los proyectos piloto será la misma en todas las sub-regiones.

#### **MERCOSUR**

La coordinación de la sub-región presentó guía de informe de avance de los proyectos piloto a los centros educativos y a los coordinadores nacionales, para análisis .

se han definidos los parámetros para los reportes: “Guía para informe de avance de los proyectos piloto”.

Retrasos en el inicio de las actividades del proyecto (aprobación del Plan de Ejecución del proyecto) no ha permitido empezar la formación.

### **Actividad 3.2: Visitas a las escuelas participantes**

#### **CARICOM**

Todas las visitas serán hechas por los coordinadores nacionales tan pronto empiece la implementación de los pilotos. Participarán de las visitas, además, la CXC (consejo de certificación) y NTA (agencia nacional de entrenamiento).

#### **CENTROAMERICA**

Se ha visitado dos veces a las 36 escuelas aplican programas de estudio de EBNC y tienen potencial de participación en el Proyecto. De estas serán seleccionadas dos como referencial para el proyecto, aunque el universo de participación sea más amplio.

## **MERCOSUR**

Los consultores del proyecto han visitado a 2 de las escuelas de Brasil (CEFET-SC y CEFET-RN), para sensibilización, acercamiento e planificación del proyecto piloto.

### 4) Breve relato financiero

## **CARICOM**

### Recursos del proyecto

Se recibió un total de US\$ 18,750, que se gastó en el viaje a la Reunión de Coordinación Hemisférica y se comprometió en contratos a expertos. No queda saldo.

## **CENTROAMERICA**

### Recursos del proyecto

De los US\$ 44,500 previstos se ha gastado un total de US \$ 26,462. Saldo de US\$ 18,038, que incluye US\$ 7,597 que no se ha podido girar a El Salvador y US\$ 8,347 a Guatemala. La coordinación sub-regional espera la indicación, por las autoridades de la OEA, para definir mecanismo de transferencia de los fondos. Con estas transferencias, el saldo real será US\$ 2,094.

## **MERCOSUR**

### Recursos del proyecto

Se recibió un total de US\$ 38,800 de los US\$ 40,000 previstos (tasa de administración representación de la OEA en Brasil). Total gastado: US \$ 35,808,95. Saldo de US\$ 2,991.05

### Recursos de contrapartida y recursos adicionales obtenidos y gastados

Equipos, materiales, horas técnicas (docentes, coordinadores, asesores de gestión) y infra-estructura del centro educativo

XIV y XVI Reuniones de Comité Coordinador del Mercosur – US\$ 1,000 cada país – total: US\$ 5,000

IV Reunión de Coordinadores Nacionales y 3° Taller de Capacitación de Asesores de Gestión – recursos de UNESCO – US\$ 15,000

Florianópolis, 1 de noviembre de 2007.

Coordinador Hemisférico

Coordinador de CARICOM

Coordinador de CENTROAMERICA

Coordinador de MERCOSUR



**Proyecto “Educación Secundaria”  
IX Reunión de Coordinadores Hemisférico e Subregionales**

**30 de Octubre a 01 de Noviembre de 2007**

Florianópolis, SC

**Programación**

**30 de Octubre**

- **09:30 horas – apertura**
  - Bienvenida: Coordinación Hemisférica y Coordinación del Mercosur
- **10:00 horas**
  - **Presentación de los Resultados Técnicos de los Proyectos en cada Subregión:**
    - a) **Centroamerica**
    - b) **Caribe**
- **12:30 horas – comida**
- **14:00 horas**
  - c) **Mercosur** (presentación con la participación de los Coordinadores Nacionales y Asesores de Gestión de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay)
- **15:30 horas**
  - Intercambio de experiencias y estrategias conjuntas de implementación de los subproyectos entre las regiones.

**31 de octubre**

- **09:00 horas – Informes Administrativos y Financieros Del Proyecto:**
  - Coordinación Hemisférica
  - Sub región Centroamerica
  - Su región del Caribe
  - Sub región del Mercosur
- **12:00 horas – comida**
- **14:00 horas – Planificación de las futuras acciones**

**01 de noviembre**

- Conclusiones y firma de la acta.
- Visita al Centro Federal de Educação Profissional de Santa Catarina – CEFET-SC



**Proyecto “Educación Secundaria”  
IX Reunión de Coordinadores Hemisférico e Subregionales**

**Relação dos Participantes**

**1. Coordenação Hemisferica:**

Nome: Fernando Bogantes  
Cargo: Director Sistema Nacional da Educación Técnica  
Endereço: Ministério de Educación, San José - Costa Rica  
Telefone: (506) 233-6028  
E-mail: [fbogantes@mep.go.cr](mailto:fbogantes@mep.go.cr)

**2. Sub-Região América Central**

Nome: Ricardo Ramirez  
Cargo: Director Departamento de Educación Técnica Profesional  
Endereço: Ministério de Educación Pública San José - Costa Rica  
Telefone: (506) 856-9968  
E-mail: [rramirez@mep.go.cr](mailto:rramirez@mep.go.cr)

**3. Sub-Região Mercosul**

**Brasil**

Nome: Claudia Maria P. Baena Soares  
Cargo: Chefe Substituta da Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro ( AI – GM)  
Instituição: Ministério da Educação  
Endereço: MEC Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º andar – Sala 824  
CEP: 70047 – 900 Brasília/DF  
Telefone: ( + 55 61) 2104 9527  
E-mail: [claudiasoares@mec.gov.br](mailto:claudiasoares@mec.gov.br)

Nome: Moisés Domingos Sobrinho  
Cargo: Diretor do Departamento de Programas Especiais - DDPE  
Instituição: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação SETEC – MEC)  
Endereço: MEC Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 4º andar – Gabinete  
CEP: 70047 – 900 Brasília/DF  
Telefone: ( + 55 61) 2104 8948  
E-mail: [moises.sobrinho@mec.gov.br](mailto:moises.sobrinho@mec.gov.br)

Nome: Márcia Teresinha Moreschi  
Cargo: Técnica em Planejamento e Gestão Educacional – Assessoria Internacional  
Instituição: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC – MEC)  
Endereço: MEC Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 4º andar – Gabinete  
CEP: 70047 – 900 Brasília/DF  
Telefone: ( + 55 61) 2104 9615  
E-mail: [marciamoreschi@mec.gov.br](mailto:marciamoreschi@mec.gov.br)

Nome: Albertinho Della Giustina  
Cargo: Coordenador de Ensino Médio/Técnico do CEFET - SC  
Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina  
Endereço: Rua 14 de julho 150, Enseada dos Marinheiros, Coqueiros.  
CEP: 88075 – 010 Florianópolis/SC  
Telefone: ( + 55 48 ) 3271 1403  
E-mail: [albertinho@cefetsc.edu.br](mailto:albertinho@cefetsc.edu.br)

Nome: Caubi Ferreira de Souza Júnior  
Cargo: Coordenador dos Cursos Técnicos do Departamento Acadêmico de Tecnologia Industrial do CEFET - RN  
Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte  
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 1559 Tirol  
CEP: 59015 - 000 Natal – RN  
Telefone: ( + 55 84) 4005 2635  
E-mail: [caubi@cefetrn.br](mailto:caubi@cefetrn.br)

Nome: Jaime Biella  
Cargo: Consultor do Projeto Hemisférico de Educação Secundária da OEA  
Endereço: Rua Luciano Bahia, 1855 Apto 302 Capim Macio / 59.082-290 Natal-RN  
Telefone: ( + 55 84) (84)3236 4212 / 9444 2392  
E-mail: [jaimebiella@uol.com.br](mailto:jaimebiella@uol.com.br)

Nome: Otávio Augusto de Araújo Tavares  
Cargo: Consultor do Projeto Hemisférico de Educação Secundária da OEA  
Endereço: Rua das Gardênia, 2499 – Apto. 402 – Capim Macio – Natal – RN.  
Telefone: ( + 55 84) 3234 5751  
E-mail: [otavio@cefetrn.br](mailto:otavio@cefetrn.br)

Nome: Núbia Maria Pereira Ferreira  
Cargo: Assistente  
Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco L 8º andar sala 824  
Telefone: ( + 55 61) 2104-8539  
E-mail: [nubiaferreira@mec.gov.br](mailto:nubiaferreira@mec.gov.br)

## **Bolívia**

Nome: Yolanda Reynaga Machicado  
Cargo: Funcionaria de la Dirección General de Formación Técnica - MEC  
Endereço: La Paz Avenida Arce nº 447  
Telefone: 77288558 – 2440231  
E-mail: [yreynaga@minedu.gov.bo](mailto:yreynaga@minedu.gov.bo)

Nome: Anacleto Mendoza Mamani  
Cargo: Coordinador Proyecto Piloto Colégio Técnico Humanístico Mcal. José Ballivián  
Endereço: El Alto Zona Bollivián  
Telefone: 284036 - 2307748  
E-mail: [mendozacle2@hotmail.com](mailto:mendozacle2@hotmail.com)

Nome: Cecilio Padilla Conde  
Cargo: Coordinador Proyecto Piloto I.T.S. Tecnológico-El Alto-Puerto de Mejillones  
Endereço: EL Alto – Ciudad Satélite  
Telefone: 71918192 - 2810641  
E-mail: [ce\\_paco@hotmail.com](mailto:ce_paco@hotmail.com)

Nome: Patricia Serrano  
Cargo: Responsable Proyecto Mercosur Convenio Fautapo  
Endereço: Pasajee Rigoberto S/N – domicilio  
Oficina Servi Ila nº 577 – oficina – Tarija - Bolivia  
Telefone: 6636278 – 70227752 - 6641676  
E-mail: [serranopatric@gmail.com](mailto:serranopatric@gmail.com)

Nome: Héctor Gallardo Portal  
Cargo: Docente de Centro Piloto Computacion Col. "Jose A. Zampa" Culpina  
Instituição: Colégio Mixto "Jose Antonio Zampo" Culpina Chuquisaca  
Endereço: Culpina B - Santa Rosa S/N  
Telefone: 04-693-7632  
E-mail: [he\\_gallardo@hotmail.com](mailto:he_gallardo@hotmail.com)/[he\\_gallardo@yahoo.com](mailto:he_gallardo@yahoo.com)

Nome: Roberto Chacón Escobar  
Cargo: Docente Tecnológico "José Luis San Juan"  
Endereço: Tupiza – Potosí - Bolívia  
Telefone: 2-6942974 – 2-6942338  
E-mail: [rrochaes74@hotmail.com](mailto:rrochaes74@hotmail.com)/[tecsanjuan@hotmail.com](mailto:tecsanjuan@hotmail.com)

Nome: Viviana Ugarte  
Cargo: Docente Tecnológico Tarija  
Endereço: Avenida Capitan Castellanos entre Capirenda y Carandaití - Barrio San Pedro  
Telefone: 591-4-6652261 - 5911871626  
E-mail: [viviugarte@gmail.com](mailto:viviugarte@gmail.com)

### **Chile**

Nome: Vanessa Arévalo  
Instituição: Ministerio de Educación  
Cargo: Coordinadora de Currículo de Educación Técnica  
Endereço: Alameda Nº 1146, Sector B, 7mo piso. Santiago de Chile.  
Telefone: 562-390-4385  
E-mail: [vanessa.arevalo@mineduc.cl](mailto:vanessa.arevalo@mineduc.cl)

Nome: Pedro Antonio Cancino Cornejo  
Cargo: Doretor do Liceo Industrial de la Construcción Víctor Bezanilla  
Instituição: Liceo Industrial de la Construcción "Víctor Bezanilla Salinas"  
Endereço: San Alfonso 1605 Santiago - Chile  
Telefone: (56) 2 6833193  
E-mail: [pcancino@ctcinternet.cl](mailto:pcancino@ctcinternet.cl); [pcancino@coreduc.cl](mailto:pcancino@coreduc.cl)

Nome: Sergio Adolfo Tapia Hernadez  
Cargo: Diretor do "Liceo Industrial Electrotecnia Ramón Barros Luco" Corporación SOFOFA  
Instituição: Liceo Industrial Electrotecnia Ramon Barros Luco  
Endereço: General Freire 101 Cisterna Santiago – Chile  
Telefone: (56) 2 5117634  
E-mail: [stapia@corporacionsofofa.cl](mailto:stapia@corporacionsofofa.cl)

### **Paraguai**

Nome: Oscar Alcides Molas Genez  
Cargo: Jefe Tecnico Pedagógico/Coordinador Nacional Adjunto de Proyecto Hemisferico  
Instituição: Ministério de Educación y Cultura  
Endereço: 15 Agosto Y E.V. Haedo 5º piso oficina 503  
Telefone: 493-612 – Celular 0983-437-040  
E-mail: [oscar.molas@hotmail.com](mailto:oscar.molas@hotmail.com)/[dffmec@hotmail.com](mailto:dffmec@hotmail.com)

Nome: Adolf Penner Schroeder  
Cargo: Coordinador de Mecânica *Automotriz* e Agrária  
Instituição: Centro de Formación Profesional de las Colonias Mennonitas  
Telefone: (595) 492 52430 / (595) 492 52022  
E-mail: [apenner@telesurf.com.py](mailto:apenner@telesurf.com.py)

Nome: Marcos Blanco Vera  
Cargo: Coordenador da Especialidade Mecânica Automotriz  
Instituição: Colégio Técnico Nacional de Asunción – Paraguay  
Endereço: RI 3 CORRALES Y DR HASLER  
Telefone: (595) 21 605552  
E-mail: [marblactn@hotmail.com](mailto:marblactn@hotmail.com)

#### **Uruguai**

Nome: Silvia Saccone Codina  
Cargo: Docente no Instituto Tecnológico Superior Química  
Instituição: Instituto Tecnológico Superior  
Endereço: Avenida Batlle y Ordóñez y Gral Flores Montevideo – Uruguay  
Telefone: (598) 2 2151392 / (598) 94346495  
E-mail: [piti58@yahoo.com.ar](mailto:piti58@yahoo.com.ar)

Nome: Werner Pablo Meyer Lacoste  
Cargo: Docente de Física  
Instituição: Instituto Tecnológico Superior  
Endereço: Avenida Batlle y Ordóñez y Gral Flores Montevideo – Uruguay  
Telefone: (598) 99 397756 (598) 2 3093341  
E-mail: [wpmeyer@adinet.com.uy](mailto:wpmeyer@adinet.com.uy)

#### **4. Sub-Região Caribe**

Nome: Marva Ribeiro  
Cargo: Diretora de Programa da Unidade de Cooperação Internacional – Ministério da Educação  
Endereço: 18 Abercromby Street, Port. of Spain Trinidad  
Telefone: (1 868) 625-8900 – Celular (1 868) 683-7936  
E-mail: [marva.ribeiro@gmail.com](mailto:marva.ribeiro@gmail.com)/[marva\\_ribeiro@yahoo.co.uk](mailto:marva_ribeiro@yahoo.co.uk)